



Chivasso, 08 Settembre 2014
interrogazione con risposta scritta

Interrogazione su cantiere di Via Togliatti

a Presidenza del Consiglio Comunale di Chivasso
Sig. Claudio CAREGGIO e Sig. Emanuel BAVA
protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

il lunedì 1° settembre 2014, dopo una sospensione di circa 45 giorni, pare siano ripresi i lavori presso il cantiere di via Togliatti, all'interno dell'area dei condomini ATC, relativi alla riqualificazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito degli interventi del Contratto di Quartiere II.

Parlando con alcuni abitanti del quartiere sono venuto a conoscenza che la sospensione dei lavori era dovuta sia alle ferie estive, sia perché è in fase di predisposizione una variante al progetto appaltato. Come è possibile che un lavoro appena iniziato (dal cartellone presente sulla rete del cantiere, vicino alle baracche, si legge il 21 maggio 2014) debba essere già variato? Dalla poca esperienza che ho potuto fare sui lavori pubblici, le varianti si possono fare in pochi casi molto limitati e questo perché la progettazione dei lavori pubblici deve essere fatta in tre fasi ben distinte che dovrebbero servire a definire e risolvere se non tutte, quasi tutte le problematiche che potrebbero emergere nella progettazione e nella successiva realizzazione dell'opera.

Confrontandomi con persone più esperte di me sulla conduzione di un'opera pubblica, mi è stato detto che ogni fase di progettazione deve essere "validata" da parte del responsabile del procedimento (il famoso R.U.P) in contraddittorio con il progettista, per verificare che quest'ultimo abbia svolto correttamente il proprio compito.

La più importante è sicuramente la validazione del progetto esecutivo, cioè quel progetto che poi viene posto in gara fra le imprese e che dovrebbe essere realizzato senza varianti, se non per migliorie oppure per imprevisti non prevedibili oppure per errori di progettazione.

Per quanto sopra riportato, in qualità di Consigliere Comunale, chiedo di essere posto a conoscenza dei seguenti elementi e di avere copia dei seguenti documenti relativi all'opera pubblica sopra citata:

- nominato del responsabile del procedimento;
- nominativo del progettista o dei progettisti;
- nominativo del responsabile della sicurezza nella fase di progetto;
- nominativo del direttore dei lavori;
- nominativo dell'impresa appaltatrice;
- nominativo del responsabile della sicurezza nella fase dei lavori;
- copia su supporto informatico del progetto preliminare, se esistente, completo del verbale di validazione;
- copia su supporto informatico del progetto definitivo, se esistente, completo del verbale di validazione;
- copia su supporto informatico del progetto esecutivo allegato al contratto di appalto;
- copia del verbale di validazione del progetto esecutivo;
- copia del verbale di sospensione dei lavori e del verbale di ripresa dei lavori.

Primo firmatario: Marco Marocco